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IGP de afdeling 
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IGP de afdeling 
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Å óProjectô heeft omvang Ó ú500 mio en/of nieuwe systemen 

 

Å Inbeheername van het project is een substantiële inspanning, 

doet de AM-lijn (staande organisatie) er niet even bij 

 

Å De complexiteit is groot door de omvang en doordat er nieuwe 

systemen worden toegepast (bijv. TTI en SI) 

 

Å Heel AM wordt geraakt door het project, zowel centraal als 

regionaal. Dit moet in samenhang worden gemanaged 

Aanleiding van inzet IGP 
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A. De belangen van AM (tijdig) worden ingebracht 

 

B. De nieuwe infra met bijbehorende informatie voldoet aan de 

gestelde eisen (ook milieu / juridisch) 

 

C. AM tijdig gereed is voor beheer 

 

Doel van inzet IGP 

Å Ontzorgen AM-lijnorganisatie 

Å Samenwerken met project en stakeholders 

Å Probleemloos in dienst gaan 
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PRC00055 

Overdrachtsprocedure Prorail (tussen Projecten en AM) 
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Scope Spoorzone Delft 
Overzicht 
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Å Oostelijke 2 sporen ingericht 

Å Ingericht perron 1/2 

Å Casco perron west 

Å 2 halve dienstgebouwen 

Å Tijdelijke toetredingspunten west 

Scope Spoorzone Delft 
Fase I: tweesporige situatie ñas builtò Oostbuis, indiensstelling op 28-02-15 
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Scope Spoorzone Delft 
De opening  
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Å Commitment management Projecten en AM 

 

Å Inbeheernameplan (projectplan), incl. AM-Plan 

 

Å Betrokkenheid IGP bij Spoorzone Delft sinds 2009 

 

 

 

Project Beheer/Expl  

2009 

Inbeheername Spoorzone Delft 
Algemeen 
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Inbeheername Spoorzone Delft 
Bereik 
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Inbeheername Spoorzone Delft 
Context 

CRS 

15 



Inbeheername Spoorzone Delft 
Team 
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Inbeheername Spoorzone Delft 
IGP als ñVerkeerscentraleò of ñSingle point-of-Entryò 
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Observeren 
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Controleren
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